ANEKS I

Subcontract for Novi Sad station indoor lighting installation.

Zaključen dana 25.11.2022.godine između:

NARUČIOCA: „China Railway Construction Electrification Bureau Group Co., Ltd SERBIA OGRANAK BEOGRAD“ društvo osnovano u skladu sa propisima Republike Srbije, sa svojim sedištem u Beogradu (Zemun), Vladimira Nikolića 18, matični broj: 29510016, PIB: 111359400, koje zastupa g. Xu Guanghong (u daljem tekstu: **Strana A**) i

IZVRŠIOCA: **Izomont doo** , duly incorporated pursuant to the law of the Republic of Serbia for the company, having its registered office and principal place of business at Bulevar Patrijarha Germana 202, registration no: 17337971, PIB no: 102009092, represented by Zivoslav Marjanovic, Director (hereinafter also referred to as: “**Strana B**”)

(dalje zajedno: Ugovorne strane)

Član 1.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su zaključile Subcontract for Novi Sad station indoor lighting installation, zaveden kod Strane A pod brojem: crdh07-tl-xs-lw-2022-0018 (dalje: Ugovor).

Član 2.

Ugovorne strane pristupaju sačinjenju ovog Aneksa I Ugovora i saglasne su da je, iz objektivnih razloga, tj. usled promene okolnosti koje su nastupile bez krivice Strane B i izvan kontrole iste strane, koje Strana B nije mogla razumno da izbegne ili prevaziđe niti da se od njih pre njihovog nastanka obezbedi, te joj se suštinski ne mogu pripisati, potrebno produžiti rok za izvođenje Podizvođačkih radova iz osnovnog Ugovora i utvrditi novi dinamički plan rada u skladu sa korigovanim građevinskim planom.

Član 3.

Imajući u vidu odredbu člana 2. ovog Aneksa I Ugovora, član 6.1 stav 1. osnovnog Ugovora menja se tako što se reči u navedenom članu:

„All the procurement and installation work in annex 1 shall be completed before May 20, 2023, and all the commissioning, commissioning and acceptance work shall be completed before May 25, 2023.

“

zamenjuju rečima:

„All the procurement and installation work in annex 1 shall be completed before May 1, 2024, and all the commissioning, commissioning and acceptance work shall be completed before May 5, 2024.

"

Ostatak člana 6.1 ostaje nepromenjen.

Član 4.

Strana A će dostaviti Strani B, nakon zaključenja ovog Aneksa I Ugovora novi korigovani građevinski plan, a Strana B će u skladu sa istim sačiniti novi predlog dinamičkog plana rada, pri čemu će obe ugovorne strane pomenute planove sačiniti uzimajući u obzir postojeće okolnosti koje su dovele do nemogućnosti okončanja radova u roku predviđenom osnovnim Ugovorom.

Član 5.

Ugovorne strane su se izričito sporazumele, izuzetno od člana 16.1 Ugovora, da se ovaj Aneks I Ugovora zaključi samo na srpskom jeziku i da kao takav važi, primenjuje se i tumači se u skladu sa verzijom teksta na jeziku na kom je zaključen.

Član 6.

Ostale odredbe Osnovnog Ugovora se ne menjaju i proizvode pravno dejstvo sa izmenama sačinjenim u ovom Aneksu I Ugovora.

Član 7.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi sa izvršenjem ovog Aneksa I Ugovora, Ugovorne strane će rešavati sporazumno.

Ukoliko se spor ne reši na način predviđen u stavu 1. ovog člana, Ugovorne strane će spor rešavati u skladu sa članom 13.1 osnovnog Ugovora.

Član 8.

Ovaj Aneks I Ugovora je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primerka od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primerka za svoje potrebe.

Strana A:

„China Railway Construction Electrification Bureau Group Co., Ltd SERBIA OGRANAK BEOGRAD"

Direktor Xu Guanghong

Strana B:

IZOMONT DOO

Direktor Živorad Marjanović